

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/331 - REKONSTRUKCE SILNICE V ÚSEKU STARÁ BOLESLAV – BOREK

NOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 29. 3. 2021 - 30. 6. 2022

III. Etapa	STARÁ BOLESLAV OD PROBOŠŤÁKU KE KONÍM ulice Generála Lišky (včetně) km 16,935 - km 16,363	1. 10. - 8. 11. 2021
	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA silnice bude průjezdná bez omezení	9. 11. 2021 - 13. 3. 2022
IV. Etapa	STARÁ BOLESLAV OD KONÍ (NAPOJENÍ OBCHVATU) K PRVNÍ ODBOČCE DO BORKU km 16,025 - km 15,180 včetně napojení obchvatu III/24418	14. 3. - 24. 4. 2022
V. Etapa	OD ODBOČKY NA BOREK KE KŘÍŽOVATCE NA LHOTU VČETNĚ NOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK km 15,180 - km 13,900 mimo křižovatku Lhota silnice z Borku do Staré Boleslavi bude průjezdná	25. 4. - 30. 6. 2022